

الخطة التشغيلية لجمعية الخيرية بالوسعة لعام 2025م



❖ المحتويات:

❖ التعريف بالجمعية

❖ رؤية الجمعية

❖ رسالة الجمعية

❖ اهداف الجمعية

❖ الخطة التشغيلية للمشاريع

❖ عن الجمعية

تم تأسيس جمعية البر لقرى مركز الوسعة بقرار من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتاريخ ١٤٣٧\٥\٧ هـ وتم تسجيلها رسمياً تحت الرقم ٧٤. وذلك لتقديم الخدمات للقرى التابعة لنطاقها مثل :

- تقديم المساعدات العينية والنقدية للاسر المحتاجة
- تقديم المساعدات النقدية والعينية للمعاقين وذوي الظروف الخاصة
- إقامة المشاريع الهادفة كمشروع كفالة الايتام ودور الضيافة والخدمة الاجتماعية
- إقامة المشاريع الموسمية التي تخدم المنطقة
- تقديم العون المادي والمعنوي للمنكوبين

كما تهتم الجمعية بجميع المشاريع التي تخدم أهل المنطقة مثل : تأمين المياه من خلال محطة تحلية سقيا الماء وغيرها من المشاريع الحيوية التي تخدم هذه القرى.

❖ الرؤية: النموذج الخيري في التنمية المجتمعية.

❖ الرسالة : الرقي بذوي الاحتياج من خلال برامج تنموية نوعية مع شركاء النجاح.

الأهداف الاستراتيجية

استقطاب وتطوير الموظفين ذوي كفاءة عالية والمحافظة عليهم	١
توثيق عمليات الأعمال	٢
أتمتة عمليات الجمعية	٣
بناء فرق تطوعية لبرامج الجمعية	٤
تطوير أنظمة وبرامج البحث الأسي	٥
تطوير قسم تنمية الموارد المالية (بناء الفريق وخطط العمل)	٦
تطوير فريق التسويق والاعلام (بناء الفريق وخطط العمل)	٧
رفع ثقافة التطوع بين المستفيدين والمجتمع	٨
تعزيز وتطوير الشراكات	٩
سد حاجة المستفيدين	١٠

خطة المشاريع لعام ٢٠٢٥ م

م	الهدف	اسم المشروع	عدد المستفيدين	تاريخ التنفيذ		تكلفة المشروع	
				من	ألي	سنوياً	المصاريف التشغيلية
١	❖ تأمين سلة رمضان لمستفيدي الجمعية	السلة الرمضانية	270	1/2/2025	28/2/2025	108000	4%
2	❖ توفير وجبة الفطور للمسافرين وعابري سبيل	إفطار صائم	100	1/3/2025	30/3/2025	2000	4%
3	❖ توفير وجبة السحور للمسافرين وعابري سبيل	سحور صائم	100	1/3/2025	30/3/2025	2000	4%
4	❖ تأمين السلة الغذائية لمستفيدي الجمعية	سلة غذائية	270	1/1/2025	31/12/2025	108000	4%
5	❖ مساعدة المستفيدين في القرى وتفريج كربهم.	تفريج كربة	270	1/1/2025	31/12/2025	270000	4%
6	❖ مساعدة المستفيدين من خلال ترميم منازل الاسر	ترميم سكاني	10	1/1/2025	31/12/2025	200000	4%
7	❖ تأمين كسوة العيد للأسر الأشد حاجة	كسوة العيد	270	1/1/2025	31/12/2025	270000	4%
8	❖ تأمين كسوة الشتاء للأسر الأشد حاجة	كسوة الشتاء	270	1/1/2025	31/12/2025	108000	4%
9	❖ كفالة أيتام الجمعية شهريا (400 ريال).	كفالة الأيتام	20	1/1/2025	31/12/2025	96000	4%
10	❖ توفير الماء للمستفيدين الأشد حاجة.	سقيا الماء	270	1/1/2025	31/12/2025	-	-
11	❖ توفير أجهزة كهربائية لمستفيدي الجمعية الأشد احتياجا	أجهزة كهربائية	150	1/1/2025	31/12/2025	225000	4%
12	❖ توفير لحوم الاضاحي للمستحقين من مكة المكرمة	لحوم الاضاحي	1000	1/8/2025	30/9/2025	-	-
13	❖ توفير الحقيبة المدرسية للصفوف الأولية	الحقيبة المدرسية	400	1/7/2025	20/7/2025	40000	-
14	❖ تمكين وتأهيل المستفيدين لسوق العمل	تمكين المستفيدين	300	1/1/2025	31/12/2025	500000	4%



المسؤول		المبادرة			الهدف	
مجلس إدارة الجمعية		السلة الرمضانية			تأمين سلة رمضان للمستفيدين	
الوسعة وقراها	المكان	المستفيدين			الفئة المستهدفة	
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البداء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي	
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	28/2/2025	1/2/2025	مجلس إدارة الجمعية	اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.	
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي	خلال كامل الفترة	28/2/2025	1/2/2025	مجلس إدارة الجمعية	التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة واخذ عروض اسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع.	
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	28/2/2025	1/2/2025	مجلس إدارة الجمعية	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	
جهاز حاسب متكامل + سيارة الجمعية	خلال كامل الفترة	28/2/2025	1/2/2025	مجلس إدارة الجمعية	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.	
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	28/2/2025	1/2/2025	مجلس إدارة الجمعية	اتمام عميات شراء السلال الغذائية وسداد المبلغ اللازم .	
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي	خلال كامل الفترة	28/2/2025	1/2/2025	مجلس إدارة الجمعية	ادارة عمليات نقل السلال الغذائية من المحلات او المتاجر إلى مستودع الجمعية	
كاميرا+ جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	28/2/2025	1/2/2025	مجلس إدارة الجمعية	توثيق كل خطوات المشروع خلال العام وكتابة تقرير شامل بذلك	

المسؤول		المبادرة			الهدف
فاعل خير تحت اشراف الجمعية		إفطار صائم			تأمين وجبة فطور للمستفيدين
قاعة أبو فهد بالوسعة	المكان	المسافرين وعابري سبيل			الفئة المستهدفة
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البداء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	30/3/2025	1/3/2025	فاعل خير تحت اشراف مجلس إدارة الجمعية وبعض المتطوعين	اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.
جوال+سيارة الجمعية	خلال كامل الفترة	30/3/2025	1/3/2025	فاعل خير تحت اشراف مجلس إدارة الجمعية وبعض المتطوعين	توفير الوجبات بما يتوافق مع العدد الإجمالي لمستفيدي المشروع
جوال+سيارة الجمعية	خلال كامل الفترة	30/3/2025	1/3/2025	فاعل خير تحت اشراف مجلس إدارة الجمعية وبعض المتطوعين	ادارة عمليات نقل الوجبات الي مقر تنفيذ المبادرة بقاعة أبو فهد بالوسعة
المسؤول		المبادرة			الهدف
فاعل خير تحت اشراف الجمعية		سحور صائم			تأمين وجبة سحور للمستفيدين
الوسعة وقراها	المكان	المستفيدين			الفئة المستهدفة
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البداء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	30/3/2025	1/3/2025	فاعل خير تحت اشراف مجلس إدارة الجمعية وبعض المتطوعين	اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.
جوال+سيارة الجمعية	خلال كامل الفترة	30/3/2025	1/3/2025	فاعل خير تحت اشراف مجلس إدارة الجمعية وبعض المتطوعين	توفير الوجبات بما يتوافق مع العدد الإجمالي لمستفيدي المشروع
جوال+سيارة الجمعية	خلال كامل الفترة	30/3/2025	1/3/2025	فاعل خير تحت اشراف مجلس إدارة الجمعية وبعض المتطوعين	ادارة عمليات نقل الوجبات الي مقر تنفيذ المبادرة بقاعة أبو فهد

المسؤول		المبادرة			الهدف
رئيس مجلس إدارة الجمعية		السلة الغذائية			تأمين سلة غذائية للأسر المستفيدة
الوسعة وقراها	المكان	المستفيدين			الفئة المستهدفة
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البدء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	التسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة واخذ عروض اسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع.
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
جهاز حاسب متكامل + سيارة الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	اتمام عميات شراء السلال الغذائية وسداد المبلغ اللازم .
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	ادارة عمليات نقل السلال الغذائية من المحلات او المتاجر إلى مستودع الجمعية
كاميرا+ جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	توثيق كل خطوات المشروع خلال العام
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	اعداد تقرير شهري + تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع

المسؤول	المبادرة			الهدف		
رئيس مجلس إدارة الجمعية	تفريغ كربة			مساعدة المستفيدين في القرى وتفريغ كربهم		
الوسعة وقرائها	المكان	المستفيدين		الفئة المستهدفة		
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البداء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي	
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.	١
حاسب +انترنت	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع	٢
حاسب +انترنت + جوال + سيارة	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.	٣
جهاز حاسب متكامل + انترنت	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	٤
حاسب + جوال + سيارة	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	التنسيق مع مناديب القرى + رفع قائمة اسماء المستفيدين.	٥
جوال+حاسب+سيارة	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	تقديم المساعدة للمستفيدين واعداد تقرير شامل ومفصل باتمام المشروع	٦

المسؤول		المبادرة		الهدف	
رئيس مجلس إدارة الجمعية		كسوة العيد		تأمين كسوة العيد للأسر الأشد حاجة	
الوسعة وقراها	المكان	المستفيدين		الفئة المستهدفة	
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البداء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	25/3/2025	20/3/2025	مجلس إدارة الجمعية	١ اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي	خلال كامل الفترة	25/3/2025	20/3/2025	مجلس إدارة الجمعية	٢ التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة واخذ عروض اسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع.
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي + انترنت	خلال كامل الفترة	25/3/2025	20/3/2025	مجلس إدارة الجمعية	٣ مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.
جهاز حاسب متكامل + انترنت	خلال كامل الفترة	25/3/2025	20/3/2025	مجلس إدارة الجمعية	٤ التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
جهاز حاسب متكامل+ جوال	خلال كامل الفترة	25/3/2025	20/3/2025	مجلس إدارة الجمعية	٥ تجهيز احتياجات المشروع
جوال+سيارة الجمعية	خلال كامل الفترة	25/3/2025	20/3/2025	مجلس إدارة الجمعية	٦ ادارة تنفيذ المشروع على أرض الواقع مع الفرق الميدانية .
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي	خلال كامل الفترة	25/3/2025	20/3/2025	مجلس إدارة الجمعية	٧ تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .
كاميرا+ جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	25/3/2025	20/3/2025	مجلس إدارة الجمعية	٨ توثيق كل خطوات المشروع + تصميم التقرير

المسؤول		المبادرة		الهدف		
رئيس مجلس إدارة الجمعية		كسوة الشتاء		تأمين كسوة الشتاء للأسر الأشد حاجة		
الوسعة وقراها	المكان	المستفيدين		الفئة المستهدفة		
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البداء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي	
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	31/10/2025	1/10/2025	مجلس إدارة الجمعية	اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.	١
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي	خلال كامل الفترة	31/10/2025	1/10/2025	مجلس إدارة الجمعية	التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة واخذ عروض اسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع.	٢
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي + انترنت	خلال كامل الفترة	31/10/2025	1/10/2025	مجلس إدارة الجمعية	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.	٣
جهاز حاسب متكامل + انترنت	خلال كامل الفترة	31/10/2025	1/10/2025	مجلس إدارة الجمعية	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي	٤
جهاز حاسب متكامل+ جوال	خلال كامل الفترة	31/10/2025	1/10/2025	مجلس إدارة الجمعية	تجهيز احتياجات المشروع	٥
جهاز حاسب متكامل+ جوال+سيارة الجمعية	خلال كامل الفترة	31/10/2025	1/10/2025	مجلس إدارة الجمعية	التنسيق مع مناديب القرى وابلاغهم بالجدول الزمني.	٦
جوال+سيارة الجمعية	خلال كامل الفترة	31/10/2025	1/10/2025	مجلس إدارة الجمعية	ادارة تنفيذ المشروع على أرض الواقع مع الفرق الميدانية .	٧
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي	خلال كامل الفترة	31/10/2025	1/10/2025	مجلس إدارة الجمعية	تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .	٨
كاميرا+ جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	31/10/2025	1/10/2025	مجلس إدارة الجمعية	توثيق كل خطوات المشروع + تصميم التقرير	٩

المسؤول		المبادرة		الهدف		
رئيس مجلس إدارة الجمعية		كفالة ايتام		كفالة أيتام الجمعية شهريا ببلغ ٤٠٠ يال		
الوسعة وقراها	المكان	المستفيدين		الفئة المستهدفة		
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البداء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي	
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	عمل البحث الميداني والمتابعة	١
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع	٢
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.	٣
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	٤
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	التنسيق مع مناديب القرى + رفع قائمة بالأيتام .	٥
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	التحويل للمبالغ في حسابات الأيتام	٦
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .	٧

المسؤول		المبادرة		الهدف	
رئيس مجلس إدارة الجمعية		سقى الماء		توفير الماء للمستفيدين الأشد حاجة	
الوسعة وقراها	المكان	المستفيدين		الفئة المستهدفة	
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البدء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.
جهاز حاسب الي	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	تكوين فريق العمل وتوزيع المهام
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	التنسيق مع مناديب القرى
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	تجهيز عروض الاسعار والتنسيق مع شركات النقل
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	الاشراف على آلية نقل المستفيدين وتجهيز الاحتياجات اللازمة للمشروع
كاميرا+ جهاز حاسب	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	توثيق كافة المراحل + اعداد تقرير شامل

المسؤول		المبادرة		الهدف	
رئيس مجلس إدارة الجمعية		أجهزة كهربائية		توفير أجهزة كهربائية لمستفيدي الجمعية الأشد احتياجا	
الوسعة وقراها	المكان	المستفيدين		الفئة المستهدفة	
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البدا	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	التنسيق مع مناديب القرى + رفع المستفيدين الأشد احتياجا
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .

المسؤول		المبادرة		الهدف	
رئيس مجلس إدارة الجمعية		لحوم الاضاحي		توفير لحوم الاضاحي للمستفيدين من مكة المكرمة	
الوسعة وقراها	المكان	المستفيدين		الفئة المستهدفة	
المتطلبات	خلال كامل الفترة	الانتهاء	البداء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	30/9/2025	1/8/2025	مجلس إدارة الجمعية	اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	30/9/2025	1/8/2025	مجلس إدارة الجمعية	اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	30/9/2025	1/8/2025	مجلس إدارة الجمعية	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	30/9/2025	1/8/2025	مجلس إدارة الجمعية	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	30/9/2025	1/8/2025	مجلس إدارة الجمعية	التنسيق مع مناديب القرى + رفع المستفيدين .
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	30/9/2025	1/8/2025	مجلس إدارة الجمعية	تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .

المسؤول		المبادرة		الهدف	
رئيس مجلس إدارة الجمعية		الحقيبة المدرسية		توفير الحقيبة المدرسية للصفوف الاولى	
الوسعة وقراها	المكان	طلاب الصفوف الاولى		الفئة المستهدفة	
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البداء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	20/7/2025	1/7/2025	مجلس إدارة الجمعية	اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	20/7/2025	1/7/2025	مجلس إدارة الجمعية	اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	20/7/2025	1/7/2025	مجلس إدارة الجمعية	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	20/7/2025	1/7/2025	مجلس إدارة الجمعية	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	20/7/2025	1/7/2025	مجلس إدارة الجمعية	التنسيق مع مناديب القرى + رفع أسماء الطلاب الأشد احتياجا
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	20/7/2025	1/7/2025	مجلس إدارة الجمعية	تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .

المسؤول		المبادرة		الهدف	
رئيس مجلس إدارة الجمعية		تمكين المستفيدين		تمكين المستفيدين لمواكبة سوق العمل	
الوسعة وقراها	المكان	طلاب الصفوف الاولى		الفئة المستهدفة	
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البداء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	التنسيق مع مناديب القرى + رفع أسماء الطلاب الأشد احتياجا
جهاز حاسب + انترنت + مقر الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2025	1/1/2025	مجلس إدارة الجمعية	تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .

اعتماد الجمعية العمومية

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	ماجد بادي مرزوق الرشيدي	نائب رئيس المجلس	
٢	عبيان شامان عبيان الرشيدي	امين الصندوق	
٣	عقيل سبيل ثاري الرشيدي	امين عام	
٤	فهد إبراهيم إسماعيل الرشيدي	عضو	
٥	فرحان مطر عويد الرشيدي	عضو	
٦	إسماعيل إبراهيم إسماعيل الرشيدي	عضو	
٧	مجد عقيل سبيل الرشيدي	عضو	
٨	مبروك عبيان معيتق الرشيدي	عضو	
٩	دليل مرزوق عبيد الرشيدي	عضو	
١٠	بادي مرزوق عبيد الرشيدي	عضو	
١١	سالم مطر عويد الرشيدي	عضو	
١٢	مجد عواض غنام الرشيدي	عضو	
١٣	مريف فلاح سمران الرشيدي	عضو	
١٤	إبراهيم إسماعيل عبيان الرشيدي	عضو	
١٥	عبدالهادي فريخ مطر الرشيدي	عضو	
١٦	شامان عبيان معتق الرشيدي	عضو	
١٧	مجد عياد إسماعيل الرشيدي	عضو	
١٨	مجد مالك معتق الرشيدي	عضو	
١٩	عبدالمجيد معتق عواض الرشيدي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

احمد بن إبراهيم إسماعيل الرشيدي

