

الخطة التشغيلية لجمعية الخيرية بالوسعة لعام 2024م



❖ المحتويات:

❖ التعريف بالجمعية

❖ رؤية الجمعية

❖ رسالة الجمعية

❖ اهداف الجمعية

❖ الخطة التشغيلية للمشاريع

❖ عن الجمعية

تم تأسيس جمعية البر لقرى مركز الوسعة بقرار من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتاريخ ١٤٣٧\٥\٧ هـ وتم تسجيلها رسمياً تحت الرقم ٧٤. وذلك لتقديم الخدمات للقرى التابعة لنطاقها مثل :

- تقديم المساعدات العينية والنقدية للاسر المحتاجة
- تقديم المساعدات النقدية والعينية للمعاقين وذوي الظروف الخاصة
- إقامة المشاريع الهادفة كمشروع كفالة الايتام ودور الضيافة والخدمة الاجتماعية
- إقامة المشاريع الموسمية التي تخدم المنطقة
- تقديم العون المادي والمعنوي للمنكوبين

كما تهتم الجمعية بجميع المشاريع التي تخدم أهل المنطقة مثل : تأمين المياه من خلال محطة تحلية سقيا الماء وغيرها من المشاريع الحيوية التي تخدم هذه القرى.

❖ الرؤية: النموذج الخيري في التنمية المجتمعية.

❖ الرسالة : الرقي بذوي الاحتياج من خلال برامج تنموية نوعية مع شركاء النجاح.

الأهداف الاستراتيجية

استقطاب وتطوير الموظفين ذوي كفاءة عالية والمحافظة عليهم	١
توثيق عمليات الأعمال	٢
أتمتة عمليات الجمعية	٣
بناء فرق تطوعية لبرامج الجمعية	٤
تطوير أنظمة وبرامج البحث الأسي	٥
تطوير قسم تنمية الموارد المالية (بناء الفريق وخطط العمل)	٦
تطوير فريق التسويق والاعلام (بناء الفريق وخطط العمل)	٧
رفع ثقافة التطوع بين المستفيدين والمجتمع	٨
تعزيز وتطوير الشراكات	٩
سد حاجة المستفيدين	١٠

خطة المشاريع لعام ٢٠٢٤ م

م	الهدف	اسم المشروع	عدد المستفيدين	تاريخ التنفيذ		تكلفة المشروع	
				من	ألي	سنوياً	المصاريف التشغيلية
١	❖ تأمين سلة رمضان لمستفيدي الجمعية	السلة الغذائية	260	11/3/2024	9/4/2024	104000	4%
2	❖ توفير وجبة الفطور للمسافرين وعابري سبيل	إفطار صائم	100	11/3/2024	9/4/2024	1500	4%
3	❖ توفير وجبة السحور للمسافرين وعابري سبيل	سحور صائم	100	11/3/2024	9/4/2024	1500	4%
4	❖ تأمين السلة الغذائية لمستفيدي الجمعية	سلة غذائية	260	1/1/2024	31/12/2024	104000	4%
5	❖ مساعدة المستفيدين في القرى وتفريج كربهم.	تفريغ كربة	250	1/1/2024	31/12/2024	200000	4%
6	❖ مساعدة المستفيدين من خلال ترميم منازل الاسر	أسعدني بترميم سكاني	20	1/1/2024	31/12/2024	60000	4%
7	❖ تأمين كسوة العيد للأسر الأشد حاجة	كسوة العبد	260	1/1/2024	31/12/2024	260000	4%
8	❖ تأمين كسوة الشتاء للأسر الأشد حاجة	كسوة الشتاء	260	1/1/2024	31/12/2024	104000	4%
9	❖ كفالة أيتام الجمعية شهريا (٣٠٠ ريال).	كفالة الأيتام	50	1/1/2024	31/12/2024	15000	4%
10	❖ توزيع زكاة المال على مستحقيها.	الزكاة	100	1/1/2024	31/12/2024	100000	4%
11	❖ توفير الماء للمستفيدين الأشد حاجة.	سقيا الماء	260	1/1/2024	31/12/2024	-	-
12	❖ إنشاء متجر إلكتروني خاص بالجمعية .	المتجر الإلكتروني	260	1/1/2024	31/12/2024	186250	4%

-	500000	31/12/2024	1/1/2024	500	دعم الطلاب	❖ دعم الطلاب من اهالي القرى التابعة للجمعية وتمكينهم في مواصلة مسيرتهم التعليمية.	13
4%	225000	31/12/2024	1/1/2024	150	أجهزة كهربائية	❖ توفير أجهزة كهربائية لمستفيدي الجمعية الأشد احتياجا	14
-	-	31/10/2024	1/9/2024	1000	لحوم الاضاحي	❖ توفير لحوم الاضاحي للمستحقين من مكة المكرمة	15
	40000	10/2/2024	25/1/2024	400	الحقيبة المدرسية	❖ توفير الحقيبة المدرسية للصفوف الأولية	16
-	15000	خلال أيام العيد		1000	فرحة عيد الفطر	❖ توفير هدايا العيد للأطفال لمشاركتهم فرحة العيد	17
-	15000	خلال أيام العيد		1000	فرحة عيد الاضحى	❖ توفير هدايا العيد للأطفال لمشاركتهم فرحة العيد	18





المسؤول		المبادرة			الهدف
مجلس إدارة الجمعية		السلة الرمضانية			تأمين سلة رمضان للمستفيدين
الوسعة وقراها	المكان	المستفيدين			الفئة المستهدفة
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البدء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	9/4/2024	11/3/2024	مجلس إدارة الجمعية	اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي	خلال كامل الفترة	9/4/2024	11/3/2024	مجلس إدارة الجمعية	التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة واخذ عروض اسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع.
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	9/4/2024	11/3/2024	مجلس إدارة الجمعية	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
جهاز حاسب متكامل + سيارة الجمعية	خلال كامل الفترة	9/4/2024	11/3/2024	مجلس إدارة الجمعية	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	9/4/2024	11/3/2024	مجلس إدارة الجمعية	اتمام عميات شراء السلال الغذائية وسداد المبلغ اللازم .
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي	خلال كامل الفترة	9/4/2024	11/3/2024	مجلس إدارة الجمعية	ادارة عمليات نقل السلال الغذائية من المحلات او المتاجر إلى مستودع الجمعية
كاميرا+ جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	9/4/2024	11/3/2024	مجلس إدارة الجمعية	توثيق كل خطوات المشروع خلال العام وكتابة تقرير شامل بذلك

المسؤول		المبادرة			الهدف	
فاعل خير تحت اشراف الجمعية		إفطار صائم			تأمين وجبة فطور للمستفيدين	
قاعة أبو فهد بالوسعة	المكان	المسافرين وعابري سبيل			الفئة المستهدفة	
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البدء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي	
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	9/4/2024	11/3/2024	فاعل خير تحت اشراف مجلس إدارة الجمعية وبعض المتطوعين	اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.	١
جوال+سيارة الجمعية	خلال كامل الفترة	9/4/2024	11/3/2024	فاعل خير تحت اشراف مجلس إدارة الجمعية وبعض المتطوعين	توفير الوجبات بما يتوافق مع العدد الإجمالي لمستفيدي المشروع	٢
جوال+سيارة الجمعية	خلال كامل الفترة	9/4/2024	11/3/2024	فاعل خير تحت اشراف مجلس إدارة الجمعية وبعض المتطوعين	ادارة عمليات نقل الوجبات الي مقر تنفيذ المبادرة بقاعة أبو فهد بالوسعة	٣
المسؤول		المبادرة			الهدف	
فاعل خير تحت اشراف الجمعية		سحور صائم			تأمين وجبة سحور للمستفيدين	
الوسعة وقراها	المكان	المستفيدين			الفئة المستهدفة	
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البدء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي	
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	9/4/2024	11/3/2024	فاعل خير تحت اشراف مجلس إدارة الجمعية وبعض المتطوعين	اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.	١
جوال+سيارة الجمعية	خلال كامل الفترة	9/4/2024	11/3/2024	فاعل خير تحت اشراف مجلس إدارة الجمعية وبعض المتطوعين	توفير الوجبات بما يتوافق مع العدد الإجمالي لمستفيدي المشروع	٢
جوال+سيارة الجمعية	خلال كامل الفترة	9/4/2024	11/3/2024	فاعل خير تحت اشراف مجلس إدارة الجمعية وبعض المتطوعين	ادارة عمليات نقل الوجبات الي مقر تنفيذ المبادرة بقاعة أبو فهد	٣

المسؤول		المبادرة			الهدف	
رئيس مجلس إدارة الجمعية		السلة الغذائية			تأمين سلة غذائية للأسر المستفيدة	
الوسعة وقراها	المكان	المستفيدين			الفئة المستهدفة	
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البدء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي	
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.	١
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	التسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة واخذ عروض اسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع.	٢
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	٣
جهاز حاسب متكامل + سيارة الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.	٤
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	اتمام عميات شراء السلال الغذائية وسداد المبلغ اللازم .	٥
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	ادارة عمليات نقل السلال الغذائية من المحلات او المتاجر إلى مستودع الجمعية	٦
كاميرا+ جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	توثيق كل خطوات المشروع خلال العام	٧
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	اعداد تقرير شهري + تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع	٨

المسؤول	المبادرة			الهدف	
رئيس مجلس إدارة الجمعية	تفريغ كربة			مساعدة المستفيدين في القرى وتفريغ كرتهم	
الوسعة وقراها	المكان	المستفيدين		الفئة المستهدفة	
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البدا	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.
حاسب +انترنت	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع
حاسب +انترنت + جوال + سيارة	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.
جهاز حاسب متكامل + انترنت	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
حاسب + جوال + سيارة	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	التنسيق مع مناديب القرى + رفع قائمة اسماء المستفيدين.
جوال+حاسب+سيارة	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	تقديم المساعدة للمستفيدين واعداد تقرير شامل ومفصل باتمام المشروع

المسؤول		المبادرة		الهدف		
رئيس مجلس إدارة الجمعية		كسوة العيد		تأمين كسوة العيد للأسر الأشد حاجة		
الوسعة وقراها	المكان	المستفيدين		الفئة المستهدفة		
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البداء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي	
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	7/4/2024	1/4/2024	مجلس إدارة الجمعية	اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.	١
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي	خلال كامل الفترة	7/4/2024	1/4/2024	مجلس إدارة الجمعية	التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة واخذ عروض اسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع.	٢
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي + انترنت	خلال كامل الفترة	7/4/2024	1/4/2024	مجلس إدارة الجمعية	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.	٣
جهاز حاسب متكامل + انترنت	خلال كامل الفترة	7/4/2024	1/4/2024	مجلس إدارة الجمعية	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	٤
جهاز حاسب متكامل+ جوال	خلال كامل الفترة	7/4/2024	1/4/2024	مجلس إدارة الجمعية	تجهيز احتياجات المشروع	٥
جوال+سيارة الجمعية	خلال كامل الفترة	7/4/2024	1/4/2024	مجلس إدارة الجمعية	ادارة تنفيذ المشروع على أرض الواقع مع الفرق الميدانية .	٦
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي	خلال كامل الفترة	7/4/2024	1/4/2024	مجلس إدارة الجمعية	تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .	٧
كاميرا+ جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	7/4/2024	1/4/2024	مجلس إدارة الجمعية	توثيق كل خطوات المشروع + تصميم التقرير	٨

المسؤول		المبادرة		الهدف		
رئيس مجلس إدارة الجمعية		كسوة الشتاء		تأمين كسوة الشتاء للأسر الأشد حاجة		
الوسعة وقراها	المكان	المستفيدين		الفئة المستهدفة		
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البداء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي	
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/12/2024	مجلس إدارة الجمعية	اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.	١
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/12/2024	مجلس إدارة الجمعية	التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة واخذ عروض اسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع.	٢
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي + انترنت	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/12/2024	مجلس إدارة الجمعية	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.	٣
جهاز حاسب متكامل + انترنت	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/12/2024	مجلس إدارة الجمعية	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي	٤
جهاز حاسب متكامل+ جوال	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/12/2024	مجلس إدارة الجمعية	تجهيز احتياجات المشروع	٥
جهاز حاسب متكامل+ جوال+سيارة الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/12/2024	مجلس إدارة الجمعية	التنسيق مع مناديب القرى وابلاغهم بالجدول الزمني.	٦
جوال+سيارة الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/12/2024	مجلس إدارة الجمعية	ادارة تنفيذ المشروع على أرض الواقع مع الفرق الميدانية .	٧
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/12/2024	مجلس إدارة الجمعية	تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .	٨
كاميرا+ جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/12/2024	مجلس إدارة الجمعية	توثيق كل خطوات المشروع + تصميم التقرير	٩

المسؤول		المبادرة		الهدف	
رئيس مجلس إدارة الجمعية		كفالة أيتام		كفالة أيتام الجمعية شهريا ببلغ ٣٠٠ يلى	
الوسعة وقراها	المكان	المستفيدين		الفئة المستهدفة	
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البداء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	عمل البحث الميداني والمتابعة
حاسب + انترنت	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.
جهاز حاسب متكامل + انترنت	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
جهاز حاسب متكامل+ جوال + سيارة	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	التنسيق مع مناديب القرى + رفع قائمة بالأيتام .
جهاز حاسب متكامل+ جوال + انترنت	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	التحويل المبالغ في حسابات الأيتام
جوال+سيارة الجمعية	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .

المسؤول		المبادرة		الهدف		
رئيس مجلس إدارة الجمعية		الزكاة		توزيع زكاة المال علي مستحقيها من المستفيدين		
الوسعة وقراها	المكان	المستفيدين		الفئة المستهدفة		
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البداء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي	
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	اعداد مذكرة تعريفية واختيار فريق العمل وتحديد المهام وتوزيعها .	١
جهاز حاسب متكامل + انترنت	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع	٢
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي + انترنت	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	مخاطبة التجار ورجال الأعمال والتواصل معهم.	٣
جهاز حاسب متكامل + انترنت	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي	٤
جهاز حاسب متكامل+ جوال	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	ايداع المبالغ الواردة في حساب الزكاة ورفع تقرير بالوارد.	٥
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع	٦
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	تقديم خطة تطوير المشروع وضمان استمراريته	٧
كاميرا+ جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	توثيق كل خطوات المشروع + تصميم التقرير	٨

المسؤول		المبادرة		الهدف	
رئيس مجلس إدارة الجمعية		سقى الماء		توفير الماء للمستفيدين الأشد حاجة	
الوسعة وقراها	المكان	المستفيدين		الفئة المستهدفة	
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البدء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.
جهاز حاسب الي	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	تكوين فريق العمل وتوزيع المهام
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	التنسيق مع مناديب القرى
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	تجهيز عروض الاسعار والتنسيق مع شركات النقل
جوال+سيارة الجمعية+جهاز حاسب ألي	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	الاشراف على آلية نقل المستفيدين وتجهيز الاحتياجات اللازمة للمشروع
كاميرا+ جهاز حاسب	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	توثيق كافة المراحل + اعداد تقرير شامل

المسؤول		المبادرة		الهدف		
رئيس مجلس إدارة الجمعية		متجر إلكتروني		إنشاء متجر إلكتروني خاص بالجمعية وتفعيله ليساهم في زيادة مصادر الدخل		
الوسعة وقراها	المكان	المستفيدين		الفئة المستهدفة		
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البداء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي	
جهاز حاسب الي+ جوال + سيارة	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	اعداد خطة للمشروع	١
جهاز حاسب الي+ انترنت + جوال	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	تسويق المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	٢
جهاز حاسب الي+ جوال + سيارة	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	تسويق المشروع عبر مخاطبة الشركات رجال الاعمال والجهات الأخرى.	٣
جهاز حاسب الي	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	اعداد تقرير لما تم انجازه	٤
كاميرا+ جهاز حاسب	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	توثيق كافة المراحل + اعداد تقرير شامل	٥

المسؤول		المبادرة		الهدف		
رئيس مجلس إدارة الجمعية		دعم الطلاب		دعم الطلاب من اهالي القرى التابعة للجمعية وتمكينهم في مواصلة مسيرتهم التعليمية		
الوسعة وقراها	المكان	المستفيدين		الفئة المستهدفة		
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البدء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي	
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلي الاحتياجات.	١
جهاز حاسب +انترنت	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع	٢
جهاز حاسب +انترنت + جوال + سيارة	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.	٣
جهاز حاسب متكامل + انترنت	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	٤
جهاز حاسب + جوال + سيارة	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	التنسيق مع مناديب القرى + رفع قائمة اسماء الطلاب .	٥
جهاز حاسب + جوال + سيارة	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .	٦

المسؤول		المبادرة		الهدف	
رئيس مجلس إدارة الجمعية		أجهزة كهربائية		توفير أجهزة كهربائية لمستفيدي الجمعية الأشد احتياجا	
الوسعة وقراها	المكان	المستفيدين		الفئة المستهدفة	
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البدا	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.
جهاز حاسب +انترنت	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع
جهاز حاسب +انترنت + جوال + سيارة	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.
جهاز حاسب متكامل + انترنت	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
جهاز حاسب + جوال + سيارة	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	التنسيق مع مناديب القرى + رفع المستفيدين الأشد احتياجا
جهاز حاسب + جوال + سيارة	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	شراء الأجهزة الكهربائية بعد الاطلاع علي افضل الأسعار وتسليمها للمستفيدين
جهاز حاسب + جوال + سيارة	خلال كامل الفترة	31/12/2024	1/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .

المسؤول		المبادرة		الهدف	
رئيس مجلس إدارة الجمعية		لحوم الاضاحي		توفير لحوم الاضاحي للمستفيدين من مكة المكرمة	
الوسعة وقراها	المكان	المستفيدين		الفئة المستهدفة	
المتطلبات	خلال كامل الفترة	الانتهاء	البداء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	31/10/2024	1/9/2024	مجلس إدارة الجمعية	اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلي الاحتياجات.
جهاز حاسب + انترنت	خلال كامل الفترة	31/10/2024	1/9/2024	مجلس إدارة الجمعية	اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع
جهاز حاسب + انترنت + جوال + سيارة	خلال كامل الفترة	31/10/2024	1/9/2024	مجلس إدارة الجمعية	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.
جهاز حاسب متكامل + انترنت	خلال كامل الفترة	31/10/2024	1/9/2024	مجلس إدارة الجمعية	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
جهاز حاسب + جوال + سيارة	خلال كامل الفترة	31/10/2024	1/9/2024	مجلس إدارة الجمعية	التنسيق مع مناديب القرى + رفع المستفيدين .
جهاز حاسب + جوال + سيارة	خلال كامل الفترة	31/10/2024	1/9/2024	مجلس إدارة الجمعية	تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .

المسؤول		المبادرة		الهدف	
رئيس مجلس إدارة الجمعية		الحقيبة المدرسية		توفير الحقيبة المدرسية للصفوف الاولى	
الوسعة وقراها	المكان	طلاب الصفوف الاولى		الفئة المستهدفة	
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البداء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي
جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	10/2/2024	25/1/2024	مجلس إدارة الجمعية	اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.
جهاز حاسب + انترنت	خلال كامل الفترة			مجلس إدارة الجمعية	اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع
جهاز حاسب + انترنت + جوال + سيارة	خلال كامل الفترة			مجلس إدارة الجمعية	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.
جهاز حاسب متكامل + انترنت	خلال كامل الفترة			مجلس إدارة الجمعية	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
جهاز حاسب + جوال + سيارة	خلال كامل الفترة			مجلس إدارة الجمعية	التنسيق مع مناديب القرى + رفع أسماء الطلاب الأشد احتياجا
جهاز حاسب + جوال + سيارة	خلال كامل الفترة			مجلس إدارة الجمعية	تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .

المسؤول		المبادرة		الهدف		
رئيس مجلس إدارة الجمعية		فرحة العيد		توفير هدايا العيد للأطفال ومشاركتهم فرحة العيدين الفطر والاضحى		
الوسعة وقراها	المكان	أطفال المستفيدين		الفئة المستهدفة		
المتطلبات	عدد الايام	الانتهاء	البداء	منفذ الخطوة	الأجراء التشغيلي	
جهاز حاسب متكامل	خلال أيام العيد	خلال أيام العيد		مجلس إدارة الجمعية	اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.	١
جهاز حاسب + انترنت	خلال أيام العيد			مجلس إدارة الجمعية	اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع	٢
جهاز حاسب + انترنت + جوال + سيارة	خلال أيام العيد			مجلس إدارة الجمعية	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.	٣
جهاز حاسب متكامل + انترنت	خلال أيام العيد			مجلس إدارة الجمعية	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	٤
جهاز حاسب + جوال + سيارة	خلال أيام العيد			مجلس إدارة الجمعية	التنسيق مع مناديب القرى + رفع أسماء اطفال الاسر المستفيدة	٥
جهاز حاسب + جوال + سيارة	خلال أيام العيد			مجلس إدارة الجمعية	تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .	٦

رئيس مجلس الإدارة




احمد إبراهيم الرشيدى

